	Communauté de Communes BAIE DE SOMME SUD


Travaux de voirie et d’aménagement pluvial


COMPTE - RENDU N°16 DE LA REUNION DU 03 MARS 2010

(  Etat d’avancement des travaux

· Ouvrage de rétention :

· /.

· Réseaux / voirie :

· Réseau de canalisations : avancement jusqu’au tronçon RV06 ;

·  Poursuite purge, pose géotextile et mise en œuvre tout-venant + EME.

(  Remarques
· Réseaux / voirie :

· Drainage à prévoir pour une habitation en contre-bas ;

· Un nouveau levé de géomètre va être réalisé au droit de la parcelle Freté (coté voirie) en présence de ce dernier, d’un huissier, d’un géomètre et de l’entreprise ;

· Essais de plaque en cours ;

· Prévoir un aménagement de type cunette en béton au niveau de l’avaloir bétonné existant (proximité habitation Freté) et un raccord sur le RV55.

· Rappel :
· Mise à niveau des chambres France Télécom ;

· Zone Freté : talutage espace vert – ne pas prévoir de bouches d’égout supplémentaires ni de réseau pluvial.

· Ouvrage de rétention :

· Laisser de niveau la surverse du bassin avec raccord sur le chemin en terre.

· Réseaux électriques :

· /..

(  Planning
· Ouvrage de rétention :

· Sans objet.

· Réseau pluvial / voirie:

· Démarrage de la surverse (RV47 ( RV54) en direction du bassin ( fin de semaine 09 pour 3 jours ;

· Achèvement du réseau principal ( milieu de semaine 10 ;

· Poursuite du terrassement de voirie, du bordurage, pose des grilles pluvial et mise en œuvre tout-venant + EME (Place Jean Marque pour les terrassements et bordurage de la rue Jeanne Simon en direction du bassin) ;

· Essais d’étanchéité ( semaine 10.

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER :

Jeudi 11 Mars 2010 à 14h00 en mairie de MONS BOUBERT.




