	Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable

de la Région de FRANLEU – Commune de MONS BOUBERT


Travaux de restructuration du réseau d’alimentation en eau potable – RD 403


COMPTE - RENDU N°10 DE LA REUNION DU 09 DECEMBRE 2009

(  Etat d’avancement des travaux

· Partie basse : reste 500ml à poser ;

· Branchements : en cours ;

· Chambre de comptage : réalisée – pose compteur et accessoires semaine 51 par VEOLIA.
(  Remarques
· Le branchement supplémentaire de 50mm de diamètre (cf CR09 – 02/12/09) est à considérer comme une extension – la prise en charge financière relèverait donc du Syndicat d’Eau ; ce point doit être confirmé car la discussion est encore en cours entre Mr DUMEIGE de VEOLIA et le Président du Syndicat ;

· Congés : 17/12/09 au soir ( 11/01/10 au matin ;

· Permanence pour les congés de fin d’année chez VEOLIA et EIFFAGE TP ;

· Rappel :

· Dernière coupure d’eau à prévoir mi-février ;

· Démontage du compteur de la chambre de comptage existante et montage sur la nouvelle chambre par VEOLIA.

(  Planning
· Suite partie basse : semaine 50 ;

· Poursuite des raccordements de branchements ;

· Tronçon « Rue Jeanne Simon ( ouvrage de rétention » : janvier 2010.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communauté de Communes BAIE DE SOMME SUD


Travaux de voirie et d’aménagement pluvial


COMPTE - RENDU N°11 DE LA REUNION DU 09 DECEMVRE 2009

(  Etat d’avancement des travaux
· Ouvrage de rétention :

· /.
· Réseaux / voirie :

· Purges des tranchées et gravillonnage : réalisés ;

· Chambre en béton : réalisée ;

· Réseau de canalisations : avancement jusqu’au tronçon RV30.

(  Remarques
· Remarques générales :

· Intempéries : 03 et 08 Décembre 2009 soit un total de 10 journées depuis le démarrage du chantier ;

· Astreinte de prévue pour fin décembre/début janvier.
· Ouvrage de rétention :

· Rappel :

· Pose du dispositif d’étanchéité ( reporté 1er trimestre 2010.

· Réseaux / voirie :

· Mettre en œuvre grille et tuyau de raccord sur RV42 au niveau de la Place Auguste Delattre et raccord sur RV42 ;

· Prévoir une grille supplémentaire et le transfert sur RV47 au niveau du bas de la Rue Jean Requin ;

· Perçage des grilles à prévoir après la mise en œuvre de l’EME afin d’assurer l’évacuation de l’eau (niveau EME : -5cm sous niveau fini) ;

· Congés : 23/12/09 au soir ( 04/01/10 matin.

· Rappel :

· Réalisation du surbaissé au niveau du carrefour : en attente d’une confirmation de Mr DELAHAYE ;

· Gravillonnage à prévoir pour les congés de fin d’année.

· Réseaux électriques :

· Traversées la partie basse : début 2010 après la passage du réseau pluvial ;

· Mise en place des candélabres : fin janvier / début février 2010 ;

· Congés : 17/12/09 au soir ( 04/01/10 matin.

(  Planning
· Ouvrage de rétention :

· Sans objet.
· Réseau pluvial / voirie:

· Poursuite au-delà du RV30 pour la partie réseau ;

· Mise en place de la vanne dans la chambre béton: semaine 50 ;

· Essais d’étanchéité + passage caméra : début 2010 ;

· Prévision EME entre le bassin et le chalet : 15/12/09 ;

· Pose des grilles en provisoire.




