Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable

de la Région de FRANLEU – Commune de MONS BOUBERT


Travaux de restructuration du réseau d’alimentation en eau potable – RD 403


COMPTE - RENDU N°08 DE LA REUNION DU 25 NOVEMBRE 2009

(  Etat d’avancement des travaux

· Arrivée sur partie haute de la commune (Route d’Arrest) ;

· Partie basse : en cours – reste 590ml à poser ;

· Branchements : en cours.

(  Remarques
· Coupure d’eau à prévoir le 1er décembre ;

· Le plan de positionnement des nouveaux branchements – 13 de projetés - est affiché en mairie !!!

· Prévoir 1 branchement pour 4 habitations au bas de la route de Mons (vu sur place – DN50) ;

· VEOLIA indemnise EIFFAGE des branchements supplémentaires et procédera à leur revente ultérieurement ;

· Linéaire supplémentaire de 70m à prévoir à la situation finale ;

· Positionnement de la chambre de comptage : avant le démarrage du bassin – mi-accotement/ mi-voirie ;

· Devis relatif à la mise en œuvre de la chambre de comptage à revoir par l’Entreprise EIFFAGE en intégrant un tampon fonte voirie D400 et en supprimant les 6ml de canalisations fonte DN150 ;

· Démontage du compteur de la chambre de comptage existante et montage sur la nouvelle chambre par VEOLIA.

(  Planning
· Suite partie basse : semaines 49/50/51 ;

· Poursuite des raccordements de branchements ;

· Tronçon « Rue Jeanne Simon ( ouvrage de rétention » : janvier 2010.

	Communauté de Communes BAIE DE SOMME SUD


Travaux de voirie et d’aménagement pluvial


COMPTE - RENDU N°09 DE LA REUNION DU 25 NOVEMBRE 2009

(  Etat d’avancement des travaux

· Ouvrage de rétention :

· /.

· Réseaux / voirie :

· Jonction partielle sur fossé : chambre en béton de liaison en attente de conditions météorologiques clémentes – réseau de canalisations DN300 posé;

· Réseau de canalisations : avancement jusqu’au tronçon RV34 ;

· Bordures/caniveaux : avancement jusqu’au RV44-RV43.

(  Remarques
· Remarques générales :

· Intempéries : 23 et 24 Novembre 2009 ;

· 2 journées d’intempéries supplémentaires – 23 et 24/11/09, soit un total de 7 journées depuis le démarrage du chantier ;

· Astreinte de prévue pour fin décembre/début janvier.

· Ouvrage de rétention :

· Rappel :

· Pose du dispositif d’étanchéité ( reporté 1er trimestre 2010.

· Réseaux / voirie :

· Gravillonnage à prévoir pour les congés de fin d’année.

(  Planning
· Ouvrage de rétention :

· Sans objet.

· Réseau pluvial / voirie:

· Poursuite au-delà du RV34 pour la partie réseau et au-delà du RV43 pour les bordures/caniveaux ;

· Mise en œuvre de la chambre béton pour la jonction du réseau aval sur la noue : semaine 49 – sous réserves conditions météorologiques clémentes ;

· Pose des grilles en provisoire.




