Travaux de restructuration du réseau d’alimentation en eau potable – RD 403


COMPTE - RENDU N°07 DE LA REUNION DU 18 NOVEMBRE 2009
(  Etat d’avancement des travaux
· Arrivée sur partie haute de la commune (Route d’Arrest) ;

· Branchements : en cours.
(  Remarques
· Passage du SDIS ( positionnement des poteaux incendie validé ;

· Il est demandé à l’Entreprise EIFFAGE ainsi qu’à la Maîtrise d’Ouvrage de tenir informée la maîtrise d’œuvre des linéaires supplémentaires, sachant que le marché de travaux n’est extensible que dans une certaine limite.
· Rappel :

· Réalisation des branchements en direct et non en déporté.
· Présence du gestionnaire lors des essais pression et au moment des prélèvements d’eau ( l’entreprise devra s’arranger pour prévenir le gestionnaire la veille des différentes interventions ;

· Prévoir des bouches à clés :

· rondes sur les branchements ;

· carrées sur les vannes.
(  Planning
· Fin tranchée commune eau potable / élec (partie haute de la commune): 19/11/09 ;

· Partie basse : début décembre ;

· Poursuite des raccordements de branchements.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Travaux de voirie et d’aménagement pluvial


COMPTE - RENDU N°08 DE LA REUNION DU 18 NOVEMBRE 2009

(  Etat d’avancement des travaux
· Ouvrage de rétention :

· Mise en sécurité de l’entrée du bassin coté zone de piégeage : réalisée sous forme de merlon.
· Réseaux / voirie :

· Partie basse de la voirie : GNT, limons traités et gravillonnage réalisés ( planches d‘essais réalisées ( résultats en attente ;

· Avancement jusqu’au tronçon RV36 (fin du tronçon DN1200 ext.).
(  Remarques
· Remarques générales :

· Arrêt des travaux : 17/12/09 – Reprise : 04/01/10 ;

· Astreinte de prévue pour fin décembre/début janvier.
· Ouvrage de rétention :

· Pose du dispositif d’étanchéité ( reporté 1er trimestre 2010.

· Réseaux / voirie :

· Pose des grilles en provisoire ;

· 2ème équipe de prévu ( semaine 48 ;

· Le groupement EIFFAGE/BOINET se charge de transmettre les résultats des planches d’essais à Mr BOCQUET du Conseil Général.

· Réseaux eau potable :

· Inondation de la route en raison d’une fuite sur poteau incendie ;

· Les protections de poteaux incendie sont à la charge de la commune.

(  Planning
· Ouvrage de rétention :

· Sans objet.
· Réseau pluvial / voirie:

· Poursuite au-delà du RV36: semaines 47-48 ( démarrage DN1000 ext. ;

· Jonction du réseau aval sur la noue : semaine 48 ;

· Pose des grilles en provisoire ;

· Gravillonnage des tronçons ( prévu avant les congés de fin d’année.

· Réseau d’eau potable :
· Fin tranchée commune eau potable / élec : 19/11/09.

